




КАПСТРОЙ:

мониторинг работ на объектах региона
(модуль в ГИС «Информационно-аналитическая система
Ситуационного центра Губернатора Вологодской области»)

Номинация: Государственное и
муниципальное управление

Категория: Контроль реализации
региональных и муниципальных проектов




Цель: Обеспечение контроля за ходом ремонтно-строительных работ по объектам капитального строительства в рамках реализуемых национальных и региональных проектов, проектов Губернатора



В модуле данные с 2018 года по 1787 работам на 1526 объектах

Какие проблемы решает модуль



В итоге есть факторы, затрудняющие принятие решений должностными лицами региона

Модуль «Капстрой» разработан в ГИС «Информационно-аналитическая система Ситуационного центра Губернатора области»

ПОДСИСТЕМЫ

- Сбора, обработки и хранения данных
- Представления данных
- Анализа, моделирования и прогнозирования
- Мониторинга (уведомления) и администрирования (уровни доступа)
- Визуализации данных
- Информационного взаимодействия (публикации, печать)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

- ❖ Губернатор Вологодской области
- ❖ члены Правительства Вологодской области
- ❖ руководители и назначенные специалисты структурных подразделений Правительства Вологодской области и органов исполнительной государственной власти Вологодской области
- ❖ руководители и назначенные специалисты органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов

Автоматизированный сбор данных в модуле «Капстрой»


Старт сбора

1 – актуализация данных на уровне курирующего органа специалистом

2 – утверждение данных руководителем органа

3 – контроль данных ответственным специалистом Департамента строительства, возврат на доработку

4 – утверждение данных руководителем Департамента строительства



Уведомление специалиста органа о начале сбора



Уведомление руководителя органа о завершении сбора на уровне специалиста или уведомление о просрочке



Уведомление специалиста Департамента строительства о завершении сбора на уровне органа или уведомление о просрочке



Уведомление руководителя Департамента строительства о завершении контроля данных или уведомление о просрочке

Публикация данных

Автоматизированный сбор данных в модуле «Капстрой»

Уведомления в сборе

От Я <scg@er.gov35.ru> ☆
Тема **ИАС СЦ_Капстрой_Начало сбора ОИГВ ВО** 15.08.2023, 8:22
Кому Мне <chukalovada@er.gov35.ru> ☆

Начало сбора "Капстрой_ОИГВ": в системе сформировано задание для ввода данных по Капстрою за период: август 2023 г.. <https://iassc.gov35.ru/finder/tasks/11568595> Срок заполнения - 3 рабочих дня. -- ИАС Ситуационного центра Губернатора Вологодской области

От Я <scg@er.gov35.ru> ☆
Тема **ИАС СЦ_Капстрой_Согласование данных руководителем ОИГВ** 15.08.2023, 15:03
Кому Мне <chukalovada@er.gov35.ru> ☆

Специалист(ы) Комитет по охране объектов культурного наследия области внес(ли) данные по Капстрою за август 2023 г.. Необходимо согласовать данные <https://iassc.gov35.ru/finder/tasks/11568605>. Срок для согласования - 2 рабочих дня. -- ИАС Ситуационного центра Губернатора Вологодской области

Календарь сбора

2023 г.	Внесение данных специалистом ОИГВ (3 раб. дня)	Согласование руководителем ОИГВ (2 раб. дня)	Проверка специалистом ДС (5 р.дн., вкл. доработку)	Формирование сводных данных (1 раб. день - ДС)	Утверждение руководителем ДС (1 раб. день)	Публикация данных (1 раб. день)
январь 2023 г.	13 - 17 января	18 - 19 января	20 - 26 января	27 января	30 января	31 января
февраль 2023 г.	08 - 10 февраля	13 - 14 февраля	15 - 21 февраля	22 февраля	27 февраля	28 февраля
март 2023 г.	15 - 17 марта	20 - 21 марта	22 - 28 марта	29 марта	30 марта	31 марта
апрель 2023 г.	12 - 14 апреля	17 - 18 апреля	19 - 25 апреля	26 апреля	27 апреля	28 апреля
май 2023 г.	15 - 17 мая	18 - 19 мая	22 - 26 мая	29 мая	30 мая	31 мая
июнь 2023 г.	14 - 16 июня	19 - 20 июня	21 - 27 июня	28 июня	29 июня	30 июня
июль 2023 г.	13 - 17 июля	18 - 19 июля	20 - 26 июля	27 июля	28 июля	31 июля
август 2023 г.	15 - 17 августа	18 - 21 августа	22 - 28 августа	29 августа	30 августа	31 августа
сентябрь 2023 г.	13 - 15 сентября	18 - 19 сентября	20 - 26 сентября	27 сентября	28 сентября	29 сентября
октябрь 2023 г.	13 - 17 октября	18 - 19 октября	20 - 26 октября	27 октября	30 октября	31 октября
ноябрь 2023 г.	14 - 16 ноября	17 - 20 ноября	21 - 27 ноября	28 ноября	29 ноября	30 ноября
декабрь 2023 г.	13 - 15 декабря	18 - 19 декабря	20 - 26 декабря	27 декабря	28 декабря	29 декабря

Задание сбора в модуле

Капстрой_ОИГВ (март 2023 г., Департамент дорожного хозяйства и транспорта области)

сбор данных ОИГВ Капстрой

На согласование Шаблон

Реестры для заполнения

[Ввод_Ход работ по объектам Капстроля \(ОИГВ\)](#)

Мониторинг хода сбора

август 2023 г. Сбор Капстрой

Количество департаментов, задерживающих сбор: 7
Дата начала сбора: 15.08.2023
Дата завершения сбора: 31.08.2023

— сбор специалистом ОИГВ — на проверке у руководителя — на проверке в ДС — вернули на доработку — истекает срок — просрочено — принято — неактивно

Сбор на уровне ОИГВ	Текущий статус	Начало этапа	Завершение этапа
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	⚠ истекает срок сбора данных Капстрой	17.08.2023	17.08.2023
Департамент здравоохранения области	🟢 на проверке в ДС Капстрой	17.08.2023	28.08.2023
Департамент культуры области	⚠ истекает срок сбора данных Капстрой	17.08.2023	17.08.2023
Департамент образования области	⚠ истекает срок сбора данных Капстрой	17.08.2023	17.08.2023
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	🟢 на проверке в ДС Капстрой	17.08.2023	28.08.2023
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области	🟢 на проверке в ДС Капстрой	16.08.2023	28.08.2023
Департамент социальной защиты населения области	🟡 на проверке у руководителя ОИГВ Капстрой	16.08.2023	21.08.2023
Департамент строительства области	⚠ истекает срок сбора данных Капстрой	17.08.2023	17.08.2023
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области	⚠ истекает срок сбора данных Капстрой	17.08.2023	17.08.2023
Департамент физической культуры и спорта области	⚠ истекает срок сбора данных Капстрой	17.08.2023	17.08.2023
Комитет по охране объектов культурного наследия области	🟢 на проверке в ДС Капстрой	16.08.2023	28.08.2023
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области	⚠ истекает срок сбора данных Капстрой	17.08.2023	17.08.2023

Реестры данных в модуле «Капстрой»

Реестр объектов

Ввод_Объекты Капстроля											☆	↺	↓	↑	↻	Σ	🔔	✖ Конс
Все реестры можно выгрузить в форматы Xls, Xlsx, ods, csv и пр.											↺	↻	🗑	↶	↷	🗺	🔍	🕒
Наименование объекта *▲	Наименование для дашборда	Отрасль	Тип объекта	Тип объекта для дашборда	Округ / район	Адрес объекта	Форма собственности	Параметры объекта (мест, п.м., км, ед. и пр)	Широта	Долгота	Фото объекта							
"Мемориальный дом-музей Верещагиных" (МАУК "Череповецкое музейное объединение"), г. Череповец	"Мемориальный дом-музей Верещагиных" (МАУК "Череповецкое музейное объединение")	Культура, туризм и архивы	Музеи	Музеи	Кирилловский муниципальный округ	Вологодская область, г. Череповец, ул. Социалистическая, д.28	Муниципальная	Информация отсутствует	59.121	37.932								
"Музей природы" (МАУК "Череповецкое музейное объединение"), г. Череповец	"Музей природы" (МАУК "Череповецкое музейное объединение")	Культура, туризм и архивы	Музеи	Музеи	городской округ город Череповец	Вологодская область, г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 42	Муниципальная	Площадь участка 2077,0 кв.м, площадь застройки 379, 06 кв.м., строительный объем 4024,17 м3, количество этажей - 3	59.124	37.926								
Workout площадка, г. Вологда, с. Молочное	Workout площадка с. Молочное	Спорт	Плоскостные спортивные сооружения	Плоскостные спортивные сооружения (ФОКОТЫ, стадионы, площадки и др.)	городской округ город Вологда	Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира, во дворе жилого дома № 7а	Муниципальная	Площадь 306 кв.м	59.292	39.676								
Workout площадка, г. Вологда, ул. Ленинградская	Workout площадка, г. Вологда, ул. Ленинградская	Спорт	Плоскостные спортивные сооружения	Плоскостные спортивные сооружения (ФОКОТЫ, стадионы, площадки и др.)	городской округ город Вологда	Вологодская область, г. Вологда, стадион "Буревестник" ул. Ленинградская	Муниципальная	Общая площадь 306 кв.м	59.220	39.905								
Workout площадка, г. Череповец, ул. Комсомольская	Workout площадка ул. Комсомольская	Спорт	Плоскостные спортивные сооружения	Плоскостные спортивные сооружения (ФОКОТЫ, стадионы, площадки и др.)	городской округ город Череповец	Вологодская область, г. Череповец, ул. Комсомольская, д.8	Муниципальная	Информация отсутствует	59.126	37.904								
Workout площадка, г. Череповец, ул. Труда	Workout площадка ул. Труда	Спорт	Плоскостные спортивные сооружения	Плоскостные спортивные сооружения (ФОКОТЫ, стадионы, площадки и др.)	городской округ город Череповец	Вологодская область, г. Череповец, ул. Труда, д.1	Муниципальная	Информация отсутствует	59.118	37.923								

Реестры данных в модуле «Капстрой»

Реестр работ

Категория *	Принадлежность к НП	Рег. проект	Нацпроект	Регистрационный номер *	Текст поручения / мероприятия	Основание	Наименование объекта *	Округ / район	Ответственный ОИГВ *	ОИГВ - наблюдатель	Содержание работ *	Содержание для карточки и дашборда *	Вид работ *
Градсовет	Нет			Градсовет_21.03.2023_15/8.5	Главе Кичменгско-Городецкого округа (С.А. Ордин) обеспечить капитальный ремонт Трофимовской общедоступной библиотеки - филиала БУК «Кичменгско - Городецкая централизованная библиотечная система» и	Протокол рабочего визита Губернатора области О.А. Кувшинникова в Кичменгско-Городецкий муниципальный округ с проведением Градостроительного совета 21.03.2023, п. 8.5 (СОВ Град.01-137/23)	Трофимовская общедоступная библиотека – филиал БУК «Кичменгско-Городецкая центральная межпоселенческая библиотека»	Кич.-Городецкий муниципальный округ	Департамент культуры области		Капитальный ремонт фундамента под основным зданием, пола, замена окон, входных дверей	2023 - Капитальный ремонт: фундамента, пола, замена окон, входных дверей	капитальный ремонт




Дата начала работ по поручению / мероприятию *	Плановая дата завершения работ *	Плановая дата завершения работ с учетом продления *	Основание продления	Строительная готовность объекта, % *	Статус работ *	Состояние работ *	Комментарий к риску (контролю)	Комментарий по работе	Фактическая дата завершения работ / ввода в эксплуатацию	Комментарий ДС	Год завершения работы *	Время изменения объекта ▼	Сегодня (Капстрой 2022)	Утверждено ДС (Капстрой 2022)
28.04.2023	01.12.2023	01.12.2023		30	Ведутся работы	По графику		Контракты: - от 25.04.2023 с ИП Дербин Иван Валериевич на 1037806,4 рублей. - от 18.07.2023 с ИП Дербин Иван Валериевич на 5071860,0 рублей.			2023 г.	17.08.2023 11:29:04	17.08.2023	✓

Реестры данных в модуле «Капстрой»

Реестр хода работ

Статус поручения (Капстрой 2022): Ведутся работы

Категория *	Принадлежность к НП	Рег. проект	Нацпроект	Наименование объекта	Округ / район	Регистрационный номер *	Текст поручения / мероприятия	Основание	Ответственный ОИГВ *	Содержание работ *	Вид работ *	Дата начала работ по поручению / мероприятию *	Плановая дата завершения работ *	Плановая дата завершения работ с учетом продления *	Основание продления
Градсовет	Нет			МБУК «Кадниковский Дом культуры», Вожегодский округ	Вожегодский муниципальный округ	Градсовет_28.07.2	Главе Вожегодского муниципального района (С.Н. Семенников) обеспечить капитальный ремонт системы отопления МБУК "Кадниковский Дом культуры". Контроль исполнения поручения возложить на Департамент культуры и туризма области (В.А. Осиповский).	Протокол рабочего визита Губернатора области О.А. Кувшинникова в Вожегодский муниципальный район с проведением Градостроительного совета 28.07.2022, п. 9.6	Департамент культуры области	капитальный ремонт системы отопления	капитальный ремонт	28.07.2022	01.12.2023	11.12.2023	Срок по контракту

Текущий этап	Срок текущего этапа	Наличие полож. заключения госэкспертизы*	Наличие контракта	Дата заключения контракта	Дата исполнения контракта	Строительная готовность объекта, %	Статус работ *	Состояние работ *	Комментарий к риску (контролю)	Комментарий по работе	Фактическая дата завершения работ / ввода в эксплуатацию	Фото работ № 1	Фото работ № 2	Фото работ № 3	Комментарий ОИГВ
строительство (выполнение работ)	11.12.2023	Да	Контракт на СМР	03.05.2023	11.12.2023	99	Ведутся работы	По графику		Контракт от 03.05.2023 с ИП Тепанов Алексей Александрович на сумму 864651,4 рублей. Работы завершены. Готовится исполнительная документация.					

Визуализация данных в модуле «Капстрой»

Дашборд «Мониторинг проведения работ»

2023 г. Капитальное строительство и ремонт

Мониторинг работ | Карта объектов области | Карта объектов по округам / районам

Данные на 31.07.2023

1 Объекты с риском (на контроле) - 23

По округам / районам | По ОИГВ

Округ / Район	Всего	По графику	Риск (на контроле)	Завершены
Бабаевский	15	11	-	4
Бабушкинский	18	18	-	-
Белозерский	30	25	1	4
Вашкинский	9	6	-	3
Великоустюгский	14	13	1	-
Верховажский	35	32	2	1
Вожегодский	20	18	-	2
Вологодский	27	24	-	3
Вытегорский	17	15	-	2
г. Вологда	33	30	2	1
г. Череповец	21	19	2	-
Грязовецкий	21	19	1	1
Кадуйский	8	6	1	1
Кирилловский	18	14	2	2
Кич.-Городецкий	10	17	1	1
Междуреченский	-	-	-	-
Никольский	-	-	-	-
Олонецкий	-	-	-	-
Сохольский	-	-	-	-
Сямженский	-	-	-	-
Тарногский	-	-	-	-
Тотемский	-	-	-	-
Усть-Кубинский	-	-	-	-
Устюженский	-	-	-	-

При нажатии на диаграмму появляется всплывающее окно с перечнем работ и данными об их статусе и состоянии

При нажатии на строку открывается карточка работы

Все дашборды можно распечатать прямо из системы или выгрузить в форматы png, pdf, rpx

На картограмме диаграммы с количеством работ и статусом


Можно выбрать год для отслеживания работ

Справа свод данных по районам / округам, а также по органам

Сверху кнопка переход а на отчет об объектах с риском (на контроле)

При нажатии на ссылку открывается карточка объекта

Карточка объекта_Капстрой



Наименование: Андомская библиотека МКУК "Вытегорская централизованная библиотечная система"

Адрес: Вологодская область, Вытегорский район, с. Андомский Погост, ул. Центральная, д. 39

Тип объекта: Библиотеки

Форма собственности: Муниципальная


Параметры объекта: На 30 мест

Работы по объекту

2023 - Капитальный ремонт: отделка стен, монтаж потолков, замена полов, электропроводки (Завершены)

Карточка работы_Капстрой

2023 - Капитальный ремонт: отделка стен, монтаж потолков, замена полов, электропроводки (Завершены)



Наименование объекта: Андомская библиотека МКУК "Вытегорская централизованная библиотечная система"

Округ/район: Вытегорский муниципальный район

Категория: Иное

Принадлежность к НП: Нет

Вид работ: капитальный ремонт

Содержание работ: Отделка стен, монтаж потолков, замена полов, электропроводки

Ответственный ОИГВ: Департамент культуры области

Дата начала работ: 01.06.2023

Дата завершения (план): 01.09.2023

Основание продления: -

Текущий этап: приемка/ввод объекта

Срок текущего этапа: 01.09.2023

Наличие ПЗЭ: Да

Наличие контракта: Контракт на СМР

Дата заключения: 21.04.2023

Дата исполнения: 25.07.2023

Строительная готовность: 100%

Статус работ: Завершены

Состояние работ: Выполнены

Комментарий к риску (контроль): -

Визуализация данных в модуле «Капстрой»

Дашборд «Карта объектов области»

Капитальное строительство и ремонт

Инвесткарта | Отчеты | Календарь сбора

Мониторинг работ | **Карта объектов области** | Карта объектов по округам / районам

Данные с 2018 года (Всего объектов: 1 526)

При нажатии на иконку открывается объекта

Карточка объекта_Капстрой

При нажатии на работу открывается соответствующая карточка работы

Статус

- Ведутся работы (462)
- Завершены (1 329)

Отрасль и тип

Выбрано: 37 из 37

- Здравоохранение (35)**
 - Амбулаторно-поликлинические учреждения... (19)
 - Больничные учреждения для детей и взрос... (20)
 - Иные объекты здравоохранения (2)
- Спорт (29)**
 - Крытые спортивные объекты с искусствен... (2)
 - Лыжные базы (1)
 - Манежи (легкоатлетические, футбольные) (1)
 - Спортивные сооружения (ФОК... (15)
 - Спортивные комплексы... (10)
- Образование (7)**
 - Детей и взрослых (2)
 - Образование (7)

Карточка работы_Капстрой

2019-2020 - Капитальный ремонт: отштукатурка, фасада, установка окон (Завершено)

Наименование объекта	МБУК «Кадниковский Дом культуры»
Округ/район	Вологодский муниципальный округ
Категория	Градсовет
Принадлежность к НП	нет
Вид работ	капитальный ремонт
Содержание работ	демонтаж плитки тротуарной, разборка стен входной группы; установка окон П-металлопластиком; ремонт санузла; тротуарной, ремонт штукатурки откосов старой кровли; изоляция периметру фасада; установка нового перекрытия из листа; смена обделок из ластовки ступеней, строительного мусора
Ответственный СИГВ	Департамент культуры области
Дата начала работ	23.01.2019
Дата завершения (план)	01.09.2020
Освоение продления	
Текущий этап	приемка/ввод объекта
Срок текущего этапа	01.08.2020
Наличие ПЗЭ	Да
Наличие контракта	Контракт на СМР
Дата заключения	09.04.2020
Дата исполнения	01.08.2020
Строительная готовность	100%
Статус работ	Завершено

Карточка работы_Капстрой

2022-2023 - Капитальный ремонт системы отопления (Ведутся работы)

Наименование объекта	МБУК «Кадниковский Дом культуры»
Округ/район	Вологодский муниципальный округ
Категория	Градсовет
Принадлежность к НП	нет
Вид работ	капитальный ремонт
Содержание работ	капитальный ремонт системы отопления
Ответственный СИГВ	Департамент культуры области
Дата начала работ	28.07.2022
Дата завершения (план)	11.12.2023
Освоение продления	Срок по контракту
Текущий этап	строительство (выполнение работ)
Срок текущего этапа	11.12.2023
Наличие ПЗЭ	Да
Наличие контракта	Контракт на СМР
Дата заключения	03.05.2023
Дата исполнения	11.12.2023
Строительная готовность	99%
Статус работ	Ведутся работы
Состояние работ	По графику
Комментарий к риску (контроль)	
Дата завершения (факт)	

На карте области показаны объекты капстроя. Цветовая индикация – по отраслям, иконки – по типам

Справа можно выбрать статус работ: ведутся работы / завершены, количество указано в скобках

Ниже можно выбрать объекты нужной отрасли и типа, количество указано в скобках

Визуализация данных в модуле «Капстрой»

Дашборд «Карта объектов по округам/районам»

Капитальное строительство и ремонт

Инвесткарта | Отчеты | Календарь сбора

Мониторинг работ | Карта объектов области | **Карта объектов по округам / районам**

Выберите: городской округ город Вологда

При нажатии на иконку открывается объекта

Карточка объекта_Капстрой

Наименование: Новая школа по ул. Сергея Премикина
Адрес: Вологодская область, г. Вологда, ул. Сергея Премикина
Отрасль: Образование
Тип объекта: Школы
Форма собственности: Муниципальная
Параметры объекта: на 1224 места
Работы по объекту

2022-2023 - Строительство (Ведутся работы)

При нажатии на работу открывается карточка работы

Карточка работы_Капстрой

2022-2023 - Строительство (Ведутся работы)

Наименование объекта	Новая школа по ул. Сергея Премикина
Округ/район	городской округ город Вологда
Категория	Иное
Принадлежность к НП	Нет
Вид работ	строительство
Содержание работ	Строительство
Ответственный СИГВ	Департамент образования области
Дата начала работ	06.04.2022
Дата завершения (план)	08.09.2023
Основание продления	
Текущий этап	строительство (выполнение работ)
Срок текущего этапа	08.09.2023
Наличие ПЗЗ	Да
Наличие контракта	контракт на СМР
Дата заключения	28.03.2022
Дата исполнения	08.09.2023
Строительная готовность	99%
Статус работ	Ведутся работы
Состояние работ	По графику
Комментарий к риску (контролю)	
Дата завершения (факт)	

Можно выбрать нужный район / округ

Аналогично, как и на карте области, здесь показаны объекты капстроя.

Справа можно выбрать статус работ: ведутся работы / завершены, количество указано в скобках

Ниже можно выбрать объекты нужной отрасли и типа, количество указано в скобках

Отчеты в модуле «Капстрой»

Дашборд с ссылками на отчеты

Капитальное строительство и ремонт

Мониторинг работ

- Отчет по ведению работ на объектах Капстроя
- Отчет по рискам (контролю)
- Статистика работ по ОИГВ
- Статистика работ по районам

Объекты капитального строительства

- Реестр объектов Капстроя
- Статистика объектов по отраслям и типам

Объекты в рамках нацпроектов

- Отчет по ведению работ в рамках нацпроектов
- Статистика по объектам, реализуемым в рамках нацпроектов

Все отчеты можно выгрузить в форматы Xls, Xlsx, ods, csv и пр.

Наименование объекта	Округ / район	Категория	Принадлежность к НП	Регистрационный номер	Текст поручения / мероприятия	Основание	Содержание работ	Вид работ	Ответственный ОИГВ	Дата начала работ по поручению / мероприятию	Плановая дата завершения работ с учетом продления	Текущий этап	Срок текущего этапа
МКУК "Никольский дом культуры"	Каду́йский муниципальный округ	Градсовет	Нет	Градсовет_01.07.2	Рекомендовать главе Каду́йского муниципального района (С.А. Грачева) обеспечить строительство нового здания для МКУК "Никольский дом культуры". Контроль за исполнением поручения возложить на Департамент культуры и туризма области (В.А. Осиповский), Департамент строительства области (Д.А. Буслаев)	Протокол рабочего визита Губернатора области в Каду́йский район с проведением Градостроительного совета 01.07.2021, п. 6.11 (СОВ Град.01-498/21)	Строительство	строительство	Департамент культуры области	01.07.2021	20.12.2023	разработка ПСД	20.12.2023

	Количество объектов
Здравоохранение	134
Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП и др.)	79
Больничные учреждения для детей и взрослых (ЦРБ, диспансеры и др.)	53
Иные объекты здравоохранения	2
Спорт	133
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом	5
Льжневые базы	4
Манежи (легкоатлетические, футбольные)	1
Спортивные сооружения (ФОКОТЫ, стадионы, площадки и др.)	90
Спортивно-оздоровительные комплексы (центры)	33
Образование	226
Детские сады	70
Доп. образование детей и взрослых	14
Профессиональное образование	16
Центры образования	3
Школы	123
Культура, туризм и архивы	377
Библиотеки	127
Иные объекты культуры (архивы, театры и др.)	7
Музеи	17
Образовательные учреждения в сфере культуры	21
Учреждения культурно-досугового типа (Дома культуры, ЦТНК и др.)	205

	Количество объектов
Безопасные качественные дороги	49
Региональная и местная дорожная сеть	49
Жилье и городская среда	21
Чистая вода	19
Жилье	2
Образование	7
Успех каждого ребенка	6
Современная школа	1
Культура	7
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры	7
Здравоохранение	5
Модернизация первичного звена здравоохранения Вологодской области	5
Демография	1
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также п	1
Экология	1
Чистая страна	1

Результаты внедрения



Создано единое информационное пространство региона по ведению работ на объектах Капстроя



Автоматизирован сбор информации с использованием уведомлений



Повысилось качество данных благодаря форматно-логическому контролю



Усилен контроль за выполнением работ, ведется оценка рисков срыва сроков, неисполнения поручений



Повысилась оперативность информирования должностных лиц, принимающих решения



Автоматизирована визуализация, есть выгрузка и печать прямо из системы



Затраты на разработку – 0 рублей (модуль разработан в рамках исполнения государственного задания силами специалистов БУ ВО "Электронный регион", подведомственного Департаменту цифрового развития Вологодской области)

Эффекты внедрения

Экономические эффекты

1. Оптимизация расходования бюджетных средств в связи с увеличением эффективности принятия управленческих решений по вопросам финансирования и субсидирования капитального строительства и ремонта на основе единых данных – на 10% ежегодно



4. Сокращение общих затрат на обработку информации – на 30% ежегодно

2. Контроль за долгостроем, снижение рисков незавершения объектов капстроа, нарушения сроков сдачи объектов в связи с автоматизацией отчетности и принятием решений на основе единых данных

3. Экономия материальных и энергетических затрат в результате уменьшения удельного расхода материальных ресурсов при сборе и анализе отчетной информации – на 10% ежегодно

Социальные эффекты

1. Повышение качества жизни населения с помощью благоустройства территорий и строительства социально важных объектов, создания комфортной городской среды



2. Повышение доверия власти путем исполнения взятых на Градостроительных советах обязательств по ремонту и возведению объектов Капстроа

Перспективы развития

Интеграция с информационными системами закупок для отслеживания контрактов

Разработка блока по сбору и анализу данных о финансировании объектов капитального строительства и ремонта